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WSZYSCY WYKONAWCY

ZMIANA TRESCI SIWZ
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

w zwigzku ze zlozonymi przez wykonawceow wnioskami
o wyjasénienie trefcei siwz do postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nicograniczonego pn.

wLaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Wykonanie obiektu szkoleniowo-gospodarczego wraz z niezbgdng
infrastrukturg dla potrzeb KMP/KWP zs. w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 oraz wykonanie
elementdw malej standaryzacji obiektow”, Numer sprawy 129/13,

W zwigzku z zapytaniami Wykonawcow, Komenda Wojewaddzka Policji zs. w Radomiu jake
zamawiajgcy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U, 22010 r Nr 113, poz. 759 z p6Zn. zm. ) dokonuje zmiany tresci siwz i udziela wyjasnien tresci siwz o
nastepujace] tredci:

Pytanie nr 1
Ad. zapisow §3 ust. | w powigzaniu z §7 ust. 6 : Przekazanie placu budowy nastapi w terminie obustronnie

uzgodnionym, w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Biorac pod uwagg fakt, iz przedmiotowe postgpowanie
prowadzone jest w formule .zaprojektuj i wybuduj”, a Wykonawca jest zobowigzany przystapié¢ do realizacji
etapu drugiego w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania przez obie strony protokotu zdawezo —
odbiorczego potwierdzajgcego wykonanie i odebranie przedmiotowego projektu budowlano - wykonawczego,
wedlug nas przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wydaje si¢ bezzasadne.
Prosimy o wykredlenie w §3 ust, | zwrotu w elgew 7 dni od dila zawarcia umowy™,

Odpowiedz nr 1
Przekazanie placu budowy nastapi w terminie ustalonym przez obie strony umowy. Ustalenie terminu
przekazania placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Aktualny zapis § 3 ust. 1 projektu umowy : ,, Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg
na dzien przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie obustronnie uzgodnionym
woeiggu 7 dni od zawarcia umowy” pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2
Ad. §26 Wzoru umowy: w zwigzku z faktem, e standardowo producenci materiatéw i urzadezen udzielajy na

swoje  produkty  gwarancji  krotsze niz  60-miesigcznej,  zwracamy sig  z  prosha
o wprowadzenie zapisu, Ze¢ na wbudowane materialy, urzadzenia, maszyny i wyposazenic udziela sig
gwarancji na okres zgodny z gwarancja udzielang przez producenta,

Odpowiedz nr 2
Zapis §26 ust. | projektu umowy dot. okresu gwarancji pozostaje bez zmian .



Pytanie nr 3
W zwiazku z rozbieznymi zapisami prosimy o doprecyzowanie, ile egzemplarzy koncepcji architektonicznej
nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu: 2 cz 57

Odpowieds nr 3
Wykonawea zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu 2 egz. koncepeji architektonicznej . Zmianie ulega

zapis SIWZ str.4 (...) . Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu :

koncepcje architektoniczng w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego — 5 egz. w wersji papierowej ., (... )w
ten sposob, ze w jego miejsce wprowadza sie zapis :(...) ,, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc
Zamawiajacemu : koncepcje architektoniczng w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego — 2 egz. w wersji
papierowej ., (... ).

Pytanie nr 4
We wzorze umowy oraz na str. 17 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest mowa o tym, Ze projekt

budowlano - wykonawezy powinien zawieraé uzgodnienia niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe. W
pkt. 2.1 ppkt. 1 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (str. 16) pojawia si¢ wzmianka, ze ,,Wykonawcey
poszezepolnyeh zadan zobowiazani sq do opracowania dokumentacji projektowej. uzyskania w imieniu
zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow technicznych potrzebnych do wykonania
przedmiotu zamowienia, uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie obiektu (tam gdzie

konieczne)”. Prosimy o doprecyzowanie, po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia na budowg i o
wprowadzenie stosownych zapisow do wzoru umowy.

Odpowiedz nr 4
Uzyskanie pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie lezy po stronie Zamawiajacego . Po stronie

Wykonawey lezy opracowanie dokumentacji projektowej , uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich
niezbgdnyeh uzgodnien i dokumentéw technicznyeh potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia i
pozwolenia na budowg i uzytkowanie obiektu.

Pytanie nr §

W SIWZ oraz wzorze umowy brak jest mowy o uzyskaniu pozwolenia na uZytkowanie, natomiast w pkt. 1.1
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego napisano, ze w ramach zamowienia nalezy uzyska¢ prawomocng
decyzje na uzytkowanie. Podobny zapis jest w pkt. 2.1 ppkt. 1 Programu Funkcjonalno-Uiytkowego (str. 16).
Prosimy o jednoznaczng odpowiedz, po czyjej stronie jest uzyskanie tego pozwolenia i o wprowadzenie
stasownych zapisow do wzoru umowy.

Odpowieds nr 5

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ledy po stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 6

Ad. zapisow §18 Wzoru umowy — wnosimy o obniZenie wysokosci kar, poniewaz ich poziom ustalony przez
Zamawiajacego jest zbyt wysoki. Wnosimy o obnizenie wysokodei kar z uwagi na mozliwos¢ wystapienia

nieprzewidzianych zdarzen niczaleznych od Wykonawey, a majgcych wplyw na terminy realizacji calego
zadania i poszczegolnych jego etapow, Sugerujemy zmniejszenie kar w nastepujacy sposab: :

- w st 2, pkt. 2) ppkt. a) zmniejszenie kar z 0.2% do 0,1%,

- wust, 2, pkt. 2) ppkt. b) zmniejszenie kar z0.2% do 0,1%,

- w ust, 2. pkt. 2) ppkt. c) zmniejszenie kar z 0,2% do 0,1%,



- w ust, 2. pkt, 2) ppkt. d) zmniejszenie kar z 0,2% do 0,1%.

Odpowiedz nr 6
Zamawiajacy podtrzymuje wysokosé kar wskazanych w projekcie umowy i wszystkie inne zapisy umowne
dotyezace kar, Tym samym zapis §16 projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 7
Prosimy o wprowadzenie zapisow wyznaczajacych limit kar, jakie mogg zosta¢ naliczone Wykonawcey do
tacene) wysokosei 10%,

Odpowiedz nr 7
Zamawiajacy podtrzymuje wszystkie zapisy umowne dotyczace kar wskazane w projekcie umowy, tj. nie
wprowadza limitow kar .

Pytanie nr §

Zwracamy sig z prosba o obnizenie wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa
w §27 wzoru umowy oraz w pkt, 8 SIWZ z 10 % ceny oferty brutto do 5% ceny oferty brutto. Zadanie tak
wysokiego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — maksymalnego dopuszczanego zapisami ustawy
pzp, w polaczeniu z bardzo wysokimi karami i dlugim okresem gwarancji spowoduje niewatpliwie wzrost
kosztdw realizacji kontraktu, co znajdzie odzwierciedlenie w cenach zlozonych ofert.

Odpowiedz nr 8

Zamawiajacy podtrzymuje wysokosé zabezpieczenia naleZyvtego wykonania umowy wskazanego w § 27
projektu umowy i pkt 8 S1WZ .

Pvtanic nr 9
Prosimy o udostepnienie planu zagospodarowania terenu,

Odpowiedz nr Y
Plan zagospodarowania terenu Zamawiajacy udostepnia w siedzibie KWP zs, w Radomiu przy ul. 11- go
Listopada 37/59 w Radomiu pokdj nr 806.

Pytanie nr 10

W zwiazku z prowadzonym postepowaniem nr 129/13 uprzejmie prosze o zmiang terminu wykonania
pierwszego etapu prac. Ze wzgledu na wszystkie procedury i formalnoéei zwigzane z zakonczeniem | etapu
{m.in. decyzje zewnetrznych organdw, na ktdrych terminowosé Wykonawea ani Zamawiajacy nie majg
wplywu), prosze o zmiang terminu uwzgledniajgeq realny czas otreymania dokumentéw niezbednych do
zakonezenia | etapu,

Odpowiedz nr 10
Zamawiajacy ni¢ wyraza zgody na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji I etapu Umowy.



Pytanie nr 11
Prosimy o potwierdzenie, e w ramach przedmiotowego zamodwienia jest rozbidrka calego istniejacego

ogrodzenia (tj. ok. 900 mb ogrodzenia) oraz wykonanie nowego ogrodzenia calego terenu (tj. ok. 1600 mb
ogrodzenia) wraz z furtkami i bramami. Prosimy o podanie ilosci furtek oraz bram oraz ich rodzaju.

Odpowiedz nr 11
Rozbidrka calego ogrodzenia diugosci 960,0 m. Od strony péinocnej i wschodniej ogrodzenie z siatki na

cokole betonowym na stupkach stalowych z rur + brama+ furtka d. ok. 430m. Od strony ul. Chrobrego i 11-
go Listopada ogrodzenie ze slupkow stalowych o przekroju 8x 10 em kotwione do ziemi na cokole
betonowym zgodnie ze standaryzacjg ok. 460 m. Ocena wykonania ogrodzenia z plyt betonowych dl. 65 m
zgodnie ze standaryzacja od strony ul. Chrobrego nalezy do projektanta.

llos¢ bram — 9 szt., furtek — 2 szt., Bramy 1 furtki stalowe.

Pytanie nri2

Prosimy o okreslenie standardu ogrodzenia (jego wysokodé, material, cokdl, fundament),

Odpowiedz nr 12
Ogrodzenie wysokosci 2,50 m, siatka stalowa, ok, 460m ogrodzenie stalowe, betonowe — 65,0m, cokdl
betonowy.

Pytanie nr 13

Czy wjazdy na parking depozytowy maja zostaé wyposazone w bramy wjazdowe, czy w szlabany?

Odpowiedz nr 13
Wiazdy na parking depozytowy wyposazone w bramy wjazdowe.

Pytanie nr 14
Prosimy o podanie ilosci drég i chodnikow bedacych w zakresie zamowienia, w podziale na remontowane i
nowoprojeklowane.

Odpowiedz nr 14
Nowoprojektowane : drogi wewngtrzne z plyt betonowyeh , zgodnie ze standaryzacja — 3465,49 m* .Chodniki

Z phyt betonowych o wy, 40x60cm, zgodnie ze standaryzacjg - 384,12 m *. Nie ma drég | chodnikaow
remontowanych.

Pytanie nr 15

Prosimy o podanie ilosci wind przewidzianych do wymiany w budynku nr 1 wraz z okresleniem wymiardw
wewngtrznych szybow windowych oraz ilosci przystankdw,

Odpowiedz nr 15

Budynek 1 - Dzwig windowy kpl.2 /kabina 1350x1400/, diwig windowy kpl.2/kabina 1600x1400x2200/
ilos¢ przystankow -9 |

Program funkcjonalno- uzytkowy w pkt 1 Przedmiot opracowania ppkt 1.1 ulega zmianie w ten sposob, ze
po slowach ,.(..) wymiana i modernizacja wind w budynkach Nr. 1.3.4 " dodaje sig zapis ,, Budynek |- DZwig

windowy kpl.2 /kabina 1350x1400/, dzwig windowy kpl.2/kabina 1600x1400x2200/ ilos¢ przystankow -9 ™.



Pytanie nr 16
Czy Zamawiajacy posiada mape do celow projektowych? Jesli tak, prosimy o udostepnienie

Odpowiedz nr 16
Zamawiajacy nie posiada mapy do celdw projektowych.

Pytanie nr 17

Ad zalecenia okreslonego w pkt. 15 Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego PSP
w Warszawie nr WZ.5595/12/12 z 17.01.2012 r., Zze drzwi do pomieszezen biurowych i innych pomieszezen
na poszezegolnych pietrach nalezy wyposazy¢ w uszezelki zapewniajace dymoszezelno$é — w naszej ocenie
nie ma mozliwosci zalozenia uszezelek dymoszezelnych na istniejacych drzwiach w taki sposob, aby spelniaty
swoje zadanie. Ponadto na taki drzwi nie ma mozliwodci uzyskania stosownych atestow i deklaracj
zgodnosei, Czy w zwigzku z tym w/w drzwi nalezy wymieni¢ na nowe dymoszczelne? Prosimy o podanie
ilosci drewi do wymiany,

Odpowiedz nr 17
Drzwi do pomieszezen naleky wyposazyd w uszezelki dymoszezelne.

Pytanie nr 18
Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przesunigcie terminu zakonczenia realizacji | etapu

Ummnowy ( § 3 pkt 3 ppkt 1 )) do 31 marca 2014r. ?

Odpowiedz nr 18
Zamawinjacy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji | etapu Umowy.

Powyzsza zmiana tresci siwz | wyjasnienia tresci siwz sq wigzace dla wszystkich wykonaweow,
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Zmiang tresci siwz oraz wyjasnienia tresci siwz zamieszczono na stronie internetowej zamawiajacego w dniu
25.09.2013



