

Radom, dnia 06.03.2012 r.

Egz. poj.

**Wykonawcy**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  
remont budynku KMP w Siedlcach.  
Sprawa nr 18/2012**

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy, modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o treści następującej:

zmianie ulega załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy) o treści następującej:

dodany zostaje załącznik nr 3 do umowy (w załączeniu);

ponadto w § 1 ust. 2 wzoru umowy:

**było:**

**§ 1. ust. 2.** „Strony ustalają, że harmonogram realizacji robót i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostaną sporządzone przez **Wykonawcę** i przekazane **Zamawiającemu** nie później niż w ciągu **5 dni** licząc od daty zawarcia niniejszej umowy”.

**jest:**

**§ 1. ust. 2.** „Strony ustalają, że Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostaną sporządzone przez **Wykonawcę** i przekazane **Zamawiającemu** nie później niż w ciągu **5 dni** licząc od daty zawarcia niniejszej umowy”.

ponadto w § 2. ust. 2. wzoru umowy

było:

**§ 2. ust. 2.** „SIWZ załącznik nr 1 oraz oferta Wykonawcy z jej postanowieniami załącznik nr 2 stanowią integralną część niniejszej umowy.

**jest:**

**§ 2. ust. 2.** „SIWZ załącznik nr 1, Oferta Wykonawcy z jej postanowieniami załącznik nr 2 oraz Harmonogram Realizacji Robót załącznik nr 3 stanowią integralną część niniejszej umowy”.

w punkcie 3 SIWZ zapis o treści:

„Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia prac etapami”.

zastępuje się zapisem:

„Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prac zgodnie z harmonogramem robót stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy”.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem

p.n. KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KW z siedzibą w Radomiu  
  
mgr Agnieszka Świerczyńska

## ZAŁĄCZNIK NR 3

### HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT

#### **Etap nr 1**

1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty etapu I uzgodnionego z Inwestorem nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę
2. W zakres etapu I wchodzi następujące prace:
  - a) Wykonanie remontu ostatniej kondygnacji budynku (drugiego piętra)
3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć etap I w terminie 30 dni od rozpoczęcia.

#### **Etap nr 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się po odebraniu etapu I przez Inspektora Nadzoru niezwłocznie, przystąpić do wykonywania prac etapu II.
2. W zakres etapu II wchodzi następujące prace:
  - a) remont pierwszego piętra budynku
3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć prace najpóźniej w terminie 30 dni od rozpoczęcia II etapu.

#### **Etap nr 3**

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia etapu III niezwłocznie po odebraniu robót etapu II przez Inspektora Nadzoru.
2. W zakres etapu III wchodzi następujące prace:
  - a) Remont parteru budynku
3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć prace w terminie 30 dni od rozpoczęcia III etapu.

#### **Etap nr 4**

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia IV etapu niezwłocznie po odebraniu robót etapu III przez Inspektora Nadzoru .
2. W zakres etapu IV wchodzi następujące prace:
  - a) Remont pomieszczeń piwnicy
3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć pracę IV etapu nie później niż przewidywany termin umowy czyli do 31.08.2012r