

Radom, dnia 16.07.2012 r.

Egz. poj.

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kotłowni gazowej w KPP Zwoleń.

Sprawa nr 79/2012

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), w związku z pytaniami jednego z wykonawców o treści:

1. Termin otwarcia ofert ustalony jest na dzień 17.07.2012 r. natomiast rozstrzygnięcie wraz z podpisaniem umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą (który oczywiście złożył najkorzystniejszą ofertę) może nastąpić w terminie 30 dni liczoną od daty złożenia ofert tj. do 16.08.2012 r.
Jak w takim przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy zakończenia I Etapu do dnia 31.07.2012 r.
Ponadto czas realizacji stacji redukcyjno-pomiarowej, którą wykonują tylko nieliczne specjalistyczne zakłady produkcyjne, wynosi około 4 tygodni. W związku z tym podpisanie umowy w dniu 24.07.2012 r. (pięć dni od rozstrzygnięcia przetargu) nie daje możliwość dotrzymania terminu zakończenia I Etapu ustalonego w SIWZ.
Wnosimy o zmianę terminu zakończenia I Etapu wyznaczoną w SIWZ, na termin 16.09.2012 r.
2. W przedmiarach robót związanych z wykonaniem robót technologicznych, jak i instalacji gazowej występuje wykonanie systemu detekcji gazu. Czy Zamawiający w ten sposób wnosi o wykonanie dwóch takich systemów? Jeśli nie to w którym przedmiarze ten system (prosimy o podanie dokładnych pozycji) należy pominąć.

informuje:

Należy wykonać jeden system detekcji gazu zgodnie z przedmiarem na „Roboty montażowe instalacji technologicznej kotłowni gazowej”.

Ponadto zamawiający dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy, modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o treści następującej:

W punkcie 4 SIWZ:

zapis: „I etap – montaż skrzynki gazomierza – nie później niż 31.07.2012 r.”

zastępuje się zapisem: „I etap – montaż skrzynki gazomierza – nie później niż 20.09.2012 r.”

Zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert

było: 17.07.2012 r.

jest: 19.07.2012 r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

p.o. KIEROWNIK SEKCJI
Sektora Zamówień Publicznych
KWP z siedz. w Radomiu
mgr Justyna Kowalska

Wyk. egz. poj.

Opublikowano na stronie internetowej

Opr. P.K.